OGGETTO: LAVORI DI  REALIZZAZIONE DI UN  SOTTOVIA CARRABILE E PEDONALE SULLA LINEA FERROVIARIA FOLIGNO-TERONTOLA AL KM.18+317 IN VIA SAN ROCCO DI BASTIA UMBRA - APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D’OPERA

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

· con deliberazione di Giunta Comunale n° 173 del 12/08/2003, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato lo schema di convenzione tra la Regione dell’Umbria, il Comune di Bastia Umbra e R.F.I. S.p.A. per l’eliminazione di n° 4 sottopassi ferroviari;

· nel mese di gennaio 2004 è stata sottoscritta tra i rappresentanti degli Enti suddetti la convenzione medesima;

· ai sensi dell’articolo 3 della convenzione il Comune di Bastia Umbra deve provvedere alla realizzazione di un sottovia carrabile e pedonale sull’asse del passaggio a livello al Km 18+137 in via San Rocco;

· l’intervento in oggetto è stato inserito nel programma triennale dei lavori pubblici 2004 – 2006 e relativo elenco annuale, approvati con delibera del Consiglio Comunale n° 9 del 16.02.2004;

· con deliberazione di Consiglio Comunale n.54 del 29/07/2005, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il progetto preliminare per la realizzazione del sottopasso ferroviario in via San Rocco di cui trattasi e adottata la relativa variante al P.R.G;

· con deliberazione di Consiglio Comunale n.93 del 22/12/2005, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la variante al P.R.G. ed apposto il vincolo preordinato all’esproprio ai sensi del D.P.R. 327/2001 e ss.mm.ii.;

· che con deliberazione di Giunta Comunale n. 264 del 25/10/2006, esecutiva dal giorno 09/11/2006, è stato approvato il progetto definitivo  e dichiarata la pubblica utilità, ai sensi e per gli effetti dell’art.12, comma 1, del D.P.R. 08 giugno 2001, n.327 e ss.mm.ii.;

· che con deliberazione di Giunta Comunale n. 197 del 14/08/2007, è stato approvato il progetto esecutivo;

· che con determinazione dirigenziale n. 1066 del 26/10/2007 si proceduto è all'aggiudicazione dell'appalto dei lavori di realizzazione di un sottovia carrabile e pedonale sulla linea ferroviaria Foligno - Terontola al Km. 18+317 in Via San Rocco 
a BIES SRL di Assisi (Pg) che ha offerto un ribasso percentuale pari al 19,091%;
VISTA la variante in corso d’opera consegnata dal Professionista Incaricato ing. Mario Traversini dello studio Cooprogetti di Gubbio, composto dai seguenti elaborati agli atti del fascicolo istruttorio:

	CODICE ELABORATO
	OGGETTO

	CODICE 
	Rev.
	PROGETTO STRADALE

	E
	0
	09
	A
	1
	Planimetria di progetto – sistemazione stradale 

	E
	0
	10
	A
	1
	Profilo Asse Principale con stralci

	E
	0
	11
	A
	1
	Sezioni Trasversali  

	E
	0
	12
	A
	1
	Planimetria Organizzazione Viaria     

	E
	0
	13
	A
	1
	Planimetria di tracciamento

	E
	0
	14
	A
	1
	Planimetria segnaletica stradale

	E
	0
	15
	A
	1
	Bonifica ordigni bellici – Planimetria e Sezioni Tipologiche 

	E
	0
	16
	A
	1
	Opere di sistemazioni a verde: analisi stato attuale e stato di progetto

	E
	0
	17
	A
	1
	Pavimentazioni e particolari costruttivi

	E
	0
	18
	A
	1
	Particolari parapetti e barriere stradali

	E
	0
	19
	A
	1
	Planimetria delle interferenze e dei sottoservizi – Stato Attuale

	E
	0
	19
	B
	1
	Modifica dei sottoservizi – Planimetria Linea Gas-Metano

	E
	0
	19
	C
	1
	Modifica dei sottoservizi – Planimetria Linea Acquedotto

	E
	0
	19
	D
	1
	Modifica dei sottoservizi – Planimetria Linea Telecom

	E
	0
	19
	E
	1
	Modifica dei sottoservizi – Planimetria Linea Enel

	E
	0
	20
	A
	1
	Planimetria della sistemazione idraulica

	E
	0
	21
	A
	1
	Particolari della sistemazione idraulica

	E
	0
	23
	A
	1
	Impianto elettrico : Planimetria 

	E
	0
	24
	A
	1
	Impianto elettrico : Disegni di dettaglio

	E
	0
	25
	A
	1
	Impianto elettrico : Schemi di funzionamento

	E
	0
	26
	A
	1
	Impianto di Irrigazione : Planimetria e Particolari

	
	
	
	
	
	STRUTTURE SOTTOVIA

	E
	0
	27
	A
	1
	Solettone contenimento falda - Carpenteria e armatura

	E
	0
	28
	A
	1
	Impalcato ferroviario – Fasi di realizzazione  

	E
	0
	34
	A
	1
	Armatura pali    

	E
	0
	36
	A
	1
	Giunti ferroviari – Piattabande per camminamento e muretto Ballast

	E
	0
	38
	A
	1
	Opere di contenimento del terreno : Stralci planimetrici e prospetti

	E
	0
	39
	A
	1
	Opere di contenimento del terreno : Sezioni

	E
	0
	40
	A
	0
	Opere di contenimento del terreno – Pannelli di rivestimento pali (1 di 4) 

	E
	0
	40
	B
	0
	Opere di contenimento del terreno – Pannelli di rivestimento pali (2 di 4) 

	E
	0
	40
	C
	0
	Opere di contenimento del terreno – Pannelli di rivestimento pali (3 di 4) 

	E
	0
	40
	B
	0
	Opere di contenimento del terreno – Pannelli di rivestimento pali (4 di 4) 

	E 
	0
	72
	B
	0
	Locale Gruppo Elettrogeno – particolari Costruttivi

	E
	0
	73
	A
	0
	Opere di sistemazione idraulica in ambito ferroviario – Relazione 

	E
	0
	73
	B
	0
	Opere di sistemazione idraulica in ambito ferroviario – Grafici

	
	
	
	
	
	RELAZIONI

	E
	0
	74
	A
	0
	Relazione Tecnica Illustrativa

	E
	0
	75
	A
	0
	Elenco Nuovi Prezzi 

	E
	0
	76
	A
	0
	Analisi Nuovi Prezzi 

	E
	0
	77
	A
	0
	Computo metrico estimativo

	E
	0
	77
	B
	0
	Computo metrico estimativo – Oneri della Sicurezza

	E
	0
	78
	A
	0
	Quadro economico dell’ intervento

	E
	0
	79
	A
	0
	Quadro Comparativo di Confronto 

	E
	0
	80
	A
	0
	Schema di Atto di Sottomissione e Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi n.1

	E
	0
	81
	A
	0
	Opere Strutturali – Relazione Illustrativa di variante 

	E
	0
	82
	A
	0
	Opere Strutturali – Relazione di calcolo Locale Gruppo Elettrogeno

	E
	0
	83
	A
	0
	Opere Strutturali  - Relazione sulle Fondazioni Locale Gruppo Elettrogeno


PRESO ATTO della relazione del Responsabile del Procedimento Dott. Ing. Vincenzo Tintori, redatta in data 10 marzo 2009, che si allega al presente atto;

CONSIDERATO che l’impresa BIES S.r.l. ha sottoscritto l’Atto di sottomissione in data 05 marzo 2009, che risulta immediatamente impegnativo per la ditta e che lo sarà per la Stazione Appaltante solo dopo le intervenute approvazione di legge;
RITENUTO pertanto di procedere all’approvazione della variante in corso d’opera composta dagli elaborati sopra descritti e conservati agli atti del fascicolo istruttorio;

RICHIAMATO in particolare il quadro economico di spesa che di seguito si riporta:

	A) LAVORI A BASE D’ASTA PER L’AFFIDAMENTO:                                                                       Euro

	
	Importo esecuzione delle lavorazioni
	1.936.990,12

	
	Quota Spese Generali (Q.S.G.) NON RIBASSABILI

	
	A detrarre quota parte delle S.G. inerenti agli oneri della sicurezza
	16.077,78

	
	Totale lavori soggetti a ribasso d’asta
	1.920.912,34

	
	Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza

	
	Oneri per la sicurezza – quota aggiuntiva all’importo Lavori
	69.951,93

	
	Oneri per la sicurezza – Quota Spese Generali (Q.S.G.)
	

	
	Quota parte delle S.G. inerenti agli oneri della sicurezza
	16.077,78

	
	Totale oneri per la sicurezza
	16.077,78

	
	IMPORTO TOTALE ONERI PER LA SICUREZZA
	86.029,71

	
	IMPORTO TOTALE LAVORI
	2.006.942,05

	
	RIBASSO D’ASTA
	

	
	Ribasso d’asta %
	19,091%

	
	Importo ribasso d’asta
	366.721,37

	
	IMPORTO NETTO LAVORI AFFIDATI
	1.640.220,68

	B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:                                        Euro

	
	Allacciamenti a pubblici servizi
	5.252,78

	
	Imprevisti
	29.718,10

	
	Acquisizione aree o immobili  ed atti conseguenti
	90.000,00

	
	Spese tecniche relative: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità , assicurazione dei dipendenti.
	255.000,00

	
	Oneri previdenziali e assistenziali 2% su B.7
	5.100,00

	
	Oneri di cui all’art. 92  D. Lgs. 163/06
	17.661,09

	
	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, Assicurazioni
	20.965,29

	
	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici
	16.700,00

	
	IVA sui lavori 10%
	164.022,07

	
	IVA su spese tecniche 20%
	52.020,00

	
	IVA su onorari per collaudo
	3.340,00

	Totale somme a disposizione
	659.779,33

	Importo totale del progetto
	2.300.000,00


DATO ATTO che la variante in oggetto non comporta aumento della spesa già finanziata per €.2.300.000;

RITENUTA tale variante rispondente alle esigenze del Comune;

RAVVISATA la necessità di provvedere in merito;

VISTI:

· il D.P.C.M. 10.01.1991, n.55

· la legge 11/2/1994, n.109 e successive modifiche ed integrazioni;

· il D.P.R. 21.12.1999, n.554;

· il D.P.R. 25.01.2000, n.34;

· il D.M. LL.PP. 19.04.2000, n.145;

· il D. Lgs 18.08.2000, n. 267;

· il D. Lgs 12/04/2006, n. 163;

· il D.P.R. 08.06.2001, n. 327 e successive modificazioni ed integrazioni;

· il Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune;

· il Regolamento di contabilità;

· la Deliberazione di G.C. n° 130 del 24/06/2003;

ACQUISITO il parere favorevole espresso, ai sensi dell’art.49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, dal responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica;

DELIBERA

Per quanto in premessa:

1. Di approvare la variante in corso d’opera per i lavori di realizzazione di un sottopasso ferroviario in via San Rocco, redatta dall’ ing. Mario Traversini della Soc. COOPROGETTI s.c.r.l. di Gubbio dell’importo complessivo di € 2.300.000,00, composto dagli elaborati riportati in premessa e conservati agli atti del fascicolo istruttorio;

2. Di dare atto che la variante in oggetto non comporta aumento della spesa già finanziata per €.2.300.000 ed attivato nell’esercizio 2006;

3. Di dare atto che l’impresa BIES S.r.l. ha sottoscritto l’Atto di sottomissione in data 05 marzo 2009, che risulta immediatamente impegnativo per la ditta e che lo sarà per la Stazione Appaltante solo dopo le intervenute approvazione di legge;

4. Di trasmettere il presente atto al progettista ing. Mario Traversini della Soc. COOPROGETTI s.c.r.l. di Gubbio, all’Impresa BIES S.r.l. di Assisi ed all’Ufficio Contratti per la stipula dell’Atto di Sottomissione.

Con votazione separata ed all’unaminità si dichiara il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.







